

*

Số 70-CT/TU

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2020

CHỈ THỊ**về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020**

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đến nay còn chậm, đạt thấp so với kế hoạch (*ước giải ngân 7 tháng đầu năm 2020 đạt 21%*), làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hạn chế trên do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Năng lực một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn còn hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao; một số ngành, địa phương, Ban quản lý dự án còn chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác phối hợp thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu một số nơi chưa được đề cao; thực hiện các thủ tục hành chính một số khâu còn chậm.

Trong bối cảnh khó khăn kép do đại dịch Covid-19 và tình hình hạn hán diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được xem là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu và thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tài chính ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt mục tiêu giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao (kể cả số vốn các năm trước được chuyển sang).

Nghiên cứu thành lập Ban chỉ đạo, các tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm hoặc các dự án quy mô lớn, giải ngân đạt thấp (như: dự án Môi trường bền vững – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Hồ chứa nước Kiên Kiên, Mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, Nâng cao hiệu quả sử dụng nước các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – Tiểu dự án tỉnh Ninh Thuận, Cơ sở hạ tầng Vĩnh Hy...).

Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân cụ thể, chi tiết gắn với yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, từng chủ đầu tư, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chuyển vốn hoặc trình cấp thẩm quyền điều chuyển vốn từ các công trình, dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân, các công trình trọng điểm, động lực và các công trình cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải phóng mặt bằng các khu đất để giao cho nhà đầu tư; trường hợp cần thiết, xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền. Thực hiện công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của từng chủ đầu tư trên trang điện tử của tỉnh.

- Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phân công lãnh đạo phụ trách trực tiếp từng lĩnh vực, dự án cụ thể. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của dự án được phân công theo dõi là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đối với tập thể, cá nhân phụ trách.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; tăng cường phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách từ đất đai, đảm bảo giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch được giao.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức giám sát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, nhất là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời chỉ đạo.

3. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tại địa bàn có dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội đồng thuận và tích cực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao. Đồng thời chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để triển khai thực hiện dự án đầu tư công.

6. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chỉ thị này; theo dõi, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c),
- Ban cán sự đảng Chính phủ (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để b/c),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban đảng tỉnh, BCS đảng, đảng đoàn,
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
CỘNG SẢN VIỆT NAM

THỊNH ỦY

Nguyễn Đức Thanh